

令和7年2月定例会議提出案件資料（追加）

当初追加

名 称	内 容																																			
庁舎建設等事業費 （４～７年度継続） 2 総務費 1 総務管理費 9 庁舎整備費 【庁舎整備室】	<table><tr><td>補 正 額</td><td colspan="4">11,539 千円</td></tr><tr><td rowspan="2">財源内訳</td><td>国県支出金</td><td>市債</td><td>その他</td><td>一般財源</td></tr><tr><td></td><td></td><td>千円 11,539</td><td></td></tr></table> 〔事業目的〕 大雪と積雪の影響により、庁舎建設工事について、外構工事を中心に工事に遅れが生じ、令和７年４月まで工期が延長となることに伴い必要となる経費 〔経費内訳〕 工事請負費 11,539 千円 <table><tr><th>工事名</th><th>請負額 (R7.2月時点)</th><th>延長により 増加となる額</th></tr><tr><td>建築工事</td><td>5,185,499 千円</td><td>+7,337 千円</td></tr><tr><td>空気調和設備工事</td><td>909,898 千円</td><td>+1,430 千円</td></tr><tr><td>給排水衛生設備工事</td><td>357,764 千円</td><td>+561 千円</td></tr><tr><td>電気設備工事</td><td>791,560 千円</td><td>+1,408 千円</td></tr><tr><td>情報設備工事</td><td>371,239 千円</td><td>+803 千円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>7,615,960 千円</td><td>+11,539 千円</td></tr></table> 〔財源〕 庁舎整備基金繰入金 11,539 千円 〔事業スケジュール（予定）〕 令和７年 ４月～ 什器・備品等の搬入、新庁舎見学会、 完成記念式典の開催等 5月7日 新庁舎供用開始	補 正 額	11,539 千円				財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源			千円 11,539		工事名	請負額 (R7.2月時点)	延長により 増加となる額	建築工事	5,185,499 千円	+7,337 千円	空気調和設備工事	909,898 千円	+1,430 千円	給排水衛生設備工事	357,764 千円	+561 千円	電気設備工事	791,560 千円	+1,408 千円	情報設備工事	371,239 千円	+803 千円	合 計	7,615,960 千円	+11,539 千円
補 正 額	11,539 千円																																			
財源内訳	国県支出金	市債	その他	一般財源																																
			千円 11,539																																	
工事名	請負額 (R7.2月時点)	延長により 増加となる額																																		
建築工事	5,185,499 千円	+7,337 千円																																		
空気調和設備工事	909,898 千円	+1,430 千円																																		
給排水衛生設備工事	357,764 千円	+561 千円																																		
電気設備工事	791,560 千円	+1,408 千円																																		
情報設備工事	371,239 千円	+803 千円																																		
合 計	7,615,960 千円	+11,539 千円																																		