社会資本総合整備計画　　社会資本整備総合交付金

令和06年01月24日

計画の名称	会津若松市中心拠点地区都市再生整備計画		
計画の期間	令和０６年度　～　令和１０年度　(5年間)	重点配分対象の該当	○
交付対象	会津若松市		
計画の目標	会津若松市中心拠点地区は、本市において商業・文化・観光・教育・行政等多様な都市機能を有する中心拠点であることから、 市民が集う小さな拠点整備、安全に楽しく歩いて暮らせる環境整備、体験を通じて人が交流する機会の確保を進めることにより、 エリアの賑わいや交流の増加によるまちなかの魅力の向上や、生活環境の確保や都市の利便性の向上による都市機能の維持を図ることにより、 歩いて居心地が良いウォーカブルに日常生活ができ、地区全体において各拠点がネットワークされたまちづくりを目指す。		

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	313	A	313	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6当初		R10末
1	ウォーカブルエリアでの１日あたりの滞在人口の増加を図る。			
	滞在人流・位置情報データの集計による30分以上の１日あたりの滞在人口（人/24時間）（データ提供：「KDDI Location Analyzer」より人流データを取得）	1698人/24時間	人/24時間	2600人/24時間
2	消費や体験の満足度を高める。			
	地域住民への市内の暮らしに関するアンケートにてまちなかでの買い物、食事、イベント等へ満足と回答した回答数の割合（%）	31%	%	40%
3	ほこみちエリア（大町通り及び神明通り）での24時間平均歩行者数の増加を図る			
	大町通りおよび神明通りにおける人流・位置情報データの集計（人/24時間）（データ提供：「KDDI Location Analyzer」より人流データを取得）	462人/24時間	人/24時間	700人/24時間

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000778264

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R06	R07	R08	R09	R10	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市再生整備計画事業	A10-001	都市再生	一般	会津若松市	直接	会津若松市	－	－	都市再生整備計画事業（まちなかウォーカブル推進事業）	公園、高質空間形成施設、既存建造物活用事業、計画策定支援事業	会津若松市中心拠点地区	■	■	■	■	■	313		策定済
											小計						313		
											合計						313		

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R06	R07			
配分額（a）	38	45			
計画別流用増△減額（b）	0	0			
交付額（c=a+b）	38	45			
前年度からの繰越額（d）	0	30			
支払済額（e）	8	70			
翌年度繰越額（f）	30	5			
うち未契約繰越額(g)	0	5			
不用額（h = c+d-e-f）	0	0			
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	6.66			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		令和7年度補正分			