
工　程

工事契約

現地調査・計画

仮囲い・外部足場組立

内部養生・既存配線配管盛替

内壁天井解体

養生・その他

養生・その他

養生・その他

解体工事

10日　20日 10日 20日

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月９月

10日　20日 10日　20日 10日　20日 10日　20日 10日　20日

※なお、工程についてはあくまで予定であり、契約締結後に工期短縮や時期の変更について協議に応じるものとする。

若松城天守閣長寿命化工事の工程案

工事の種類

準備工

仮設工事

壁増打工事（５層)

壁増打工事（４・３層)

壁増打工事（２層）

仕上げ工事

展示ケース撤去


