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猛暑による作業休止を原因とした工期延長について（通知） 

 このことについて、本市発注工事における熱中症発生防止対策の促進を図るため、県の取

組に準じて、猛暑による休止日数を工期に追加することを下記により可能としますので、お

知らせいたします。 

 

記 

 

１ 内 容 

本市発注工事において、猛暑により作業を休止した期間について、工期延長の協議の対象 

 とする。 

⑴ 対象期間 

令和５年７月１日から令和５年９月 20日まで 

⑵ 工期の追加日数 

工事日報と、気象庁若松特別地域地方観測所の観測データから、猛暑により作業を休止

した日数とする。   

２ その他 

 ・受注した工事の監督員に協議してください。 

 ・本取組は、上記の対象期間に限定して実施するものです。 
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