

第7次総合計画策定のスケジュールと構成案について

1 今後のスケジュール

年月	取組内容	審議会内容
H27 年度		
5月	あいづ創生市民会議（～1月、9回）	
6月		
7月	地区別ワークショップ（～11月、10回）	
8月		
9月		
10月	高校生ワークショップ（デザインゲーム） 庁舎検討懇談会（～H28.2、6回の予定）	
11月	総合計画審議会	第1回 審議会（諮問）
12月		
1月		第2回 審議会
2月		
3月		第3回 審議会
H28 年度		
4月	市民提案、意見等の取りまとめ・公表 総合計画（素案）	第4回 審議会
5月		第5回 審議会
6月	パブリックコメント	第6回 審議会
7月	パブリックコメント結果	第7回 審議会
8月		第8回 審議会
9月		第9回 審議会
	最終調整	市長へ答申
8月	総合計画案の庁内決定	
9月	総合計画の市議会への提出【9月議会】	
	議会による検討協議	
	総合計画の市議会での議決	

2 現在想定している構成案について

I プロローグ

■計画の背景

2020年代の会津若松市の課題など

■会津若松市の未来への提案

総合計画関係の各種会議での議論を反映

II 基本構想

■計画の基本フレーム

名称・期間・構成、策定経過、現状分析など

■まちづくりのコンセプト

キャッチフレーズ

■基本ビジョン

「政策の柱」となる各種目標

■基本ビジョンの実現に向けた政策／施策の体系

基本ビジョンの実現に向けた政策／施策の体系図

III 基本計画

政策ごとの施策を記載

IV 総合計画策定の経過と提案、意見集

総合計画関係の各種会議での意見と提案を記載

V 総合計画の進行管理

計画推進のための進行管理の方法など

議決対象

3 本審議会での調査審議事項について

上記「II 基本構想」「III 基本計画」を中心に調査審議をしていただきます。

【主な論点】 名称、計画の期間、まちづくりのコンセプト、基本ビジョン
基本計画（分科会に分かれて議論）