

公共施設マネジメント

公共施設保全計画【令和元年度実施内容】

令和2年9月16日

会津若松市


1 「公共施設保全計画【実施内容】」の目的

「公共施設保全計画【実施内容】」は、建物系公共施設の計画的な維持保全の実施計画である「公共施設保全計画（H 31. 3 策定）」の適切な進行管理を図るため、年度ごとの各種保全事業（予防保全型事業及び事後保全型事業）の実績について示すものです。

2 令和元年度実施内容について

「公共施設保全計画【令和元年度実施内容】」は、「公共施設保全計画」に基づき、緊急性や安全性等の技術的視点からの優先度や財政状況等を踏まえ、令和元年度に実施された建物系公共施設の保全事業の実績をまとめたもので、計画の進捗状況を市民の皆様にお示しするとともに、今後の計画の進行管理に活用します。

【検討の流れ（イメージ）】



3 令和元年度の実施内容（進捗状況）

令和元年度の保全計画の実施内容は次の通りです。
なお、詳細は一覧表をご覧ください。

【実施事業数】

| 保全種類 | 実施施設数 |
|---------|-------|
| 計画保全〔A〕 | 38 |
| 事後保全〔B〕 | 78 |
| 合計〔A+B〕 | 116 |

【公共施設保全計画の進捗状況（令和元年度実績）】

| 保全計画の進捗状況 | 計画施設数〔a〕 | 実施施設数〔b〕 | 進捗率（％）〔b/a〕 |
|-----------|----------|----------|-------------|
| | 38 | 38 | 100.0 |

参考：「公共施設保全計画【実施内容】」の見方

- 「公共施設保全計画【実施内容】」は、
 - ① 公共施設保全計画の実施計画に基づき行われる事業（計画保全※「公共施設保全計画」に定める44施設の整備事業）
 - ② 緊急性や安全性等の必要性から行われる事業（事後保全※上記以外の修繕や解体等の事業）
 の実績をとりまとめたものです。

※順番は、組織順・施設ナンバー順

【実施内容のイメージ】

| 施設No. | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 事業内容 | 決算額（千円） |
|-------|--------------------|-------------|------|-------|----------------|--|---------|
| 231 | 会津若松市斎場 | 市民部市民課 | 計画保全 | ○ | R2～R4 | ・火葬炉改修工事 | 12,150 |
| 242 | 中央保育所 | 健康福祉部こども保育課 | 計画保全 | ○ | R1 | ・保育室床改修工事 ・1階トイレ改修工事 ・オイルタンク撤去工事 ・1階木柵交換及び2階安全柵修繕 ・防犯灯の設置替工事 | 5,754 |
| 272 | 若松城 | 観光商工部観光課 | 計画保全 | | R2～R4 | ・史跡若松城内工事など | 3,000 |
| 348 | 公設地方卸売市場 | 農政部農政課 | 計画保全 | | R1 | ・青果棟低温売場整備工事 ・冷蔵庫・加工施設扉外改修工事 など | 28,550 |
| 564 | 鶴ヶ城公園 | 建設部まちづくり整備課 | 計画保全 | | 公園施設長寿命化計画に基づく | ・帯廊四阿屋根改修工事 | 1,100 |
| 565 | 会津総合運動公園 | 建設部まちづくり整備課 | 計画保全 | ○ | 公園施設長寿命化計画に基づく | ・トイレ目隠し設置工事 | 800 |
| 565.2 | あいづ球場（会津総合運動公園） | 建設部まちづくり整備課 | 計画保全 | ○ | 公園施設長寿命化計画に基づく | ・あいづ球場スタンド改修工事 ・あいづ球場受変電設備改修工事 | 131,060 |
| 565.4 | あいづ総合体育館（会津総合運動公園） | 建設部まちづくり整備課 | 計画保全 | ○ | 公園施設長寿命化計画に基づく | ・あいづ総合体育館受変電設備改修工事 | 5,040 |

公共施設維持整備等基金
活用の有無

公共施設保全計画に示す
実施予定時期

主な工事内容

| 施設番号 | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 主な工事内容 | 決算額（千円） |
|-------|-------------------------------|-------------|------|-------|------------------------|--|---------|
| 231 | 会津若松市斎場 | 市民部市民課 | 計画保全 | ○ | R1 | <ul style="list-style-type: none"> ・火葬炉改修工事 ・玄関サッシ改修工事 ・待合室雨樋改修工事 ・待合室玄関前タイル改修工事 ・女子トイレ洋風大便器取付工事 ・作業場換気口改修工事 | 17,163 |
| 242 | 中央保育所 | 健康福祉部こども保育課 | 計画保全 | ○ | R1 | <ul style="list-style-type: none"> ・ベランダ補修工事 ・犬走り改修工事 ・1階トイレ天井張替工事 ・小ホール床改修工事 | 1,442 |
| 5459 | 湊しらとり保育園 | 健康福祉部こども保育課 | 計画保全 | ○ | R1 | <ul style="list-style-type: none"> ・天井改修工事 ・デッキ手摺塗装工事 | 3,875 |
| 348 | 公設地方卸売市場（特会） | 農政部農政課 | 計画保全 | | R1 | <ul style="list-style-type: none"> ・冷蔵庫・加工施設扉外改修工事 ・水産棟定温（低温）売場整備工事 | 40,810 |
| 565 | 会津総合運動公園 | 建設部花と緑の課 | 計画保全 | ○ | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | <ul style="list-style-type: none"> ・青龍池揚水ポンプ改修工事 ・主受変電設備改修工事 ・園灯改修工事 ・管理施設更新工事 | 39,773 |
| 565.2 | あいづ球場（会津総合運動公園） | 建設部花と緑の課 | 計画保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | <ul style="list-style-type: none"> ・あいづ球場防水工事 ・あいづ球場受水槽用滅菌装置改修工事 | 7,407 |
| 565.3 | テニスコート（会津総合運動公園） | 建設部花と緑の課 | 計画保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | <ul style="list-style-type: none"> ・ナイター照明改修（LED化）工事 | 54,296 |
| 565.4 | あいづ総合体育館（会津総合運動公園） | 建設部花と緑の課 | 計画保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | <ul style="list-style-type: none"> ・屋根改修工事 ・空調用中央監視設備改修工事 ・冷水器基板復旧工事 ・外トイレ呼出装置復旧工事 ・電話交換機復旧工事 ・防災設備復旧工事 | 258,101 |
| 565.7 | あいづ陸上競技場メインスタンド （会津総合運動公園） | 建設部花と緑の課 | 計画保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター制御盤復旧工事 ・ライン修正工事 ・監視カメラ設備復旧工事 ・監視カメラ外復旧工事 ・跳躍場砂入替工事 | 5,224 |
| 565.8 | あいづ相撲場（会津総合運動公園） | 建設部花と緑の課 | 計画保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | <ul style="list-style-type: none"> ・電源設置工事 | 1,259 |
| 796 | 鶴ヶ城体育館（鶴ヶ城公園） | 建設部花と緑の課 | 計画保全 | ○ | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | <ul style="list-style-type: none"> ・電灯設備改修工事 ・非常用発電機蓄電池取替工事 | 3,996 |
| 800 | 会津水泳場（鶴ヶ城公園） | 建設部花と緑の課 | 計画保全 | ○ | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | <ul style="list-style-type: none"> ・ろ過装置改修工事 ・屋外給水管改修工事 ・更衣室屋根改修工事 ・トイレ洋式化工事 | 11,015 |

| 施設番号 | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 主な工事内容 | 決算額（千円） |
|------|---------|----------|------|-------|-----------------|---|---------|
| 2068 | 天寧寺町口団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅解体工事 | 9,886 |
| 2069 | 本町団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・簡平建具改修工事 ・ほか住宅修理工事 | 9,513 |
| 2070 | 黒川団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・電源改修工事 ・ほか住宅修理工事 | 17,794 |
| 2071 | 緑町団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・電源改修工事 ・ほか住宅修理工事 | 2,135 |
| 2072 | 新横町団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 940 |
| 2073 | 片柳町団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・駐車場区画線改修工事 ・ほか住宅修理工事 | 2,927 |
| 2074 | 柳原団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 890 |
| 2075 | 材木町団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 3,475 |
| 2076 | 城前団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・公営第2棟新築工事 ・公営第2棟電気設備工事 ・公営第2棟給排水衛生設備工事 ・公営第2棟道路工事 ・改良第2棟住宅解体工事 ・改良第13棟住宅解体工事 ・ほか住宅修理工事 | 191,782 |
| 2077 | 米代団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 1,847 |
| 2078 | 南花畑団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 869 |
| 2079 | 厩町団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・第1棟外量水器取替工事 ・ほか住宅修理工事 | 5,217 |

| 施設番号 | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 主な工事内容 | 決算額（千円） |
|------|--------|------------|------|-------|-----------------|---|-----------|
| 2080 | 住吉向団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 2,763 |
| 2081 | 年貢町団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 5,649 |
| 2082 | 居合団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・第7棟大規模改善建築工事 ・第7棟大規模改善電気設備工事 ・第7棟大規模改善給排水衛生設備工事 ・ほか住宅修理工事 | 64,237 |
| 2083 | 城西団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・駐車場区画線改修工事 ・ほか住宅修理工事 | 3,271 |
| 2084 | 錦町団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・外灯改修工事 ・ほか住宅修理工事 | 1,462 |
| 2085 | 藤室団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 370 |
| 2086 | 小田垣団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 1,664 |
| 2087 | 北川原丁団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 2,881 |
| 4124 | 葉山団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 964 |
| 4126 | 高塚団地 | 建設部建築住宅課 | 計画保全 | | 公営住宅等長寿命化計画に基づく | ・住宅修理工事 | 1,848 |
| 2093 | 行仁小学校 | 教育委員会教育総務課 | 計画保全 | | R1～R2 | ・西側側溝改修工事 ・工作物外撤去等工事 ・屋内運動場新築工事 ・校舎新築工事 ・屋内運動場電気設備工事 ・校舎冷暖房設備工事 ・屋内運動場給排水衛生設備工事 ・校舎情報設備工事 ・校舎給排水衛生設備工事 ・校舎電気設備工事 ・融雪設備工事 ・中央校舎1階流し給湯配管改修工事 | 1,053,818 |

| 施設番号 | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 主な工事内容 | 決算額（千円） |
|----------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|------------------|
| 137 | 會津風雅堂 | 教育委員会文化課 | 計画保全 | | R1 | ・空調用冷温水機改修工事 | 22,406 |
| 4138 | 河東総合体育館 | 教育委員会スポーツ推進課 | 計画保全 | ○ | R1 | ・給湯設備改修工事 ・高圧気中開閉器取替工事 ・給湯循環ポンプ修理工事 | 2,062 |
| 5324 | 会津若松市コミュニティプール | 教育委員会スポーツ推進課 | 計画保全 | ○ | R1 | ・三方弁改修工事 | 902 |
| 計画保全事業費合計（千円） | | | | | | | 1,855,933 |
| 保全事業の進捗率 | | 計画 | 38 | 実施 | 38 | 進捗率（%） | 100.0 |

| 施設番号 | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 主な工事内容 | 決算額（千円） |
|------|---------------|--------------------|------|-------|------------|--|---------|
| 5316 | 北会津支所 | 企画政策部北会津支所まちづくり推進課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・吸収式冷温水発生機ポンプ用インバーター交換工事 ・排煙オペレーター改修工事 ・高圧引込柱ケーブル改修工事 ・自動火災報知設備改修工事 | 1,612 |
| 5317 | 河東支所 | 企画政策部河東支所まちづくり推進課 | 事後保全 | | 未策定 | ・正面玄関西側階段改修工事 ・防油堤水抜きバルブ設置工事 | 349 |
| 123 | 町北集会所 | 総務部総務課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・トイレ増設工事 | 997 |
| 128 | 本庁舎 | 総務部総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・電話交換機室エアコン更新工事 ・会計管理者室壁改修工事 ・市民課通用口引き戸外改修工事 | 756 |
| 129 | 栄町第一庁舎 | 総務部総務課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・駐車場外灯修繕工事 ・3・4階非常用照明設備改修工事 | 1,375 |
| 5455 | 追手町第二庁舎 | 総務部総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・南・東側ブロック塀改修工事 | 935 |
| - | その他 | 総務部総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・会津若松食肉事業協同組合ブロック塀改修工事 | 292 |
| 225 | 日新コミュニティセンター | 市民部環境生活課 | 事後保全 | | 未策定 | ・2階講習室空調設備設置工事 | 198 |
| 226 | 城北コミュニティセンター | 市民部環境生活課 | 事後保全 | | 未策定 | ・講習室暖房機改修工事 ・1階和室暖房機改修工事 ・濡縁板撤去工事 | 468 |
| 227 | 城西コミュニティセンター | 市民部環境生活課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・冷暖房設備外改修工事 | 6,405 |
| 3106 | 真宮コミュニティセンター | 市民部環境生活課 | 事後保全 | | 未策定 | ・事務室暖房機改修工事 ・駐車場東側出入口門扉撤去工事 ・駐車場東側出入口照明改修工事 | 419 |
| 5892 | 城南コミュニティセンター | 市民部環境生活課 | 事後保全 | | 未策定 | ・下水道切替工事 ・事務室暖房機改修工事 | 1,227 |
| 5991 | 謹教コミュニティセンター | 市民部環境生活課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・換気扇設置工事 ・2階系統空調機電気配線工事 | 1,368 |
| - | その他 | 市民部危機管理課 | 事後保全 | | 未策定 | ・火の見櫓解体工事（4地区分） | 4,873 |
| 237 | ノーマライズ交流館パオパオ | 健康福祉部障がい者支援課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・園庭遊具撤去工事 ・冷暖房設備改修工事 ・自動ドア修繕工事 | 1,151 |
| 239 | 南花畑デイサービスセンター | 健康福祉部高齢福祉課 | 事後保全 | | 未策定 | ・空調機電気設備工事 | 415 |
| 3076 | 北会津デイサービスセンター | 健康福祉部高齢福祉課 | 事後保全 | | 未策定 | ・温水暖房ボイラー機器更新工事 | 389 |
| 5154 | 旧河東町役場庁舎倉庫 | 健康福祉部高齢福祉課 | 事後保全 | | 未策定 | ・倉庫解体工事 | 1,089 |
| 243 | 城前児童センター | 健康福祉部子ども保育課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・給水管改修工事 | 287 |

| 施設番号 | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 主な工事内容 | 決算額（千円） |
|---------|--------------------|-------------|------|-------|------------------------|--|---------|
| 246 | 西七日町児童館 | 健康福祉部こども保育課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・遊戯室空調設置工事 ・空調機電源工事 | 807 |
| 3033 | 荒館保育所 | 健康福祉部こども保育課 | 事後保全 | | 未策定 | ・保育所解体工事 | 19,956 |
| 4102 | 広田保育所 | 健康福祉部こども保育課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・プールサイド改修工事 ・遊戯室網戸設置工事 ・照明器具外修繕工事 ・幼児用トイレ改修工事 ・屋根上フィックス窓漏水工事 | 1,821 |
| 700002 | 荒館第一こどもクラブ | 健康福祉部こども保育課 | 事後保全 | | 未策定 | ・屋上防水改修工事 | 6,479 |
| 800008 | 小金井第二こどもクラブ | 健康福祉部こども保育課 | 事後保全 | | 未策定 | ・インターホン等設置工事 | 280 |
| 900022 | 川南こどもクラブ | 健康福祉部こども保育課 | 事後保全 | | 未策定 | ・照明器具増設工事 | 200 |
| 1100001 | 一箕第三こどもクラブ | 健康福祉部こども保育課 | 事後保全 | | 未策定 | ・駐車場外灯設置工事 | 184 |
| 3035 | 北会津保健センター | 健康福祉部健康増進課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・給水設備改修工事 ・トイレ改修工事 | 3,396 |
| 272 | 若松城（特会） | 観光商工部観光課 | 事後保全 | | R2～R4 | ・高圧受電設備改修工事 | 913 |
| 5529 | 会津若松工業団地ポンプ場 | 観光商工部企業立地課 | 事後保全 | | 未策定 | ・2号排水ポンプ改修工事 ・ポンプ制御盤内リレー交換工事 ・排水ポンプ自動制御設備改修工事 | 5,298 |
| 289 | 会津若松市基幹集落センター | 農政部農政課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・床タイル改修工事 | 990 |
| 2524 | 会津若松市北会津農村環境改善センター | 農政部農政課 | 事後保全 | | 未策定 | ・事務室エアコン設置工事 | 374 |
| 4105 | 会津若松市河東農村環境改善センター | 農政部農政課 | 事後保全 | | 未策定 | ・暖房設備修繕工事 | 204 |
| 534 | つばくろ公園 | 建設部花と緑の課 | 事後保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | ・屋根改修工事 | 206 |
| 549 | 黒岩公園 | 建設部花と緑の課 | 事後保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | ・便益施設改修工事 | 1,291 |
| 564 | 鶴ヶ城公園 | 建設部花と緑の課 | 事後保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | ・南側石垣修復工事 ・弓門石垣補修外工事 | 822 |
| 566 | 背灸山公園 | 建設部花と緑の課 | 事後保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | ・四阿屋根改修工事 | 754 |
| 574 | たかく公園 | 建設部花と緑の課 | 事後保全 | | 公園施設長 寿命化計画 に基づく | ・パーゴラ改修工事 | 537 |

| 施設番号 | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 主な工事内容 | 決算額（千円） |
|------|-----------------|------------|------|-------|----------------|--|---------|
| 797 | 多目的公園（鶴ヶ城公園） | 建設部花と緑の課 | 事後保全 | | 公園施設長寿命化計画に基づく | ・北東倉庫撤去工事 | 1,286 |
| 6352 | 鶴ヶ城公園東口駐車場公衆トイレ | 建設部花と緑の課 | 事後保全 | | 公園施設長寿命化計画に基づく | ・トイレ扉補修工事 | 163 |
| 811 | 仮設住宅 | 建設部区画整理課 | 事後保全 | | 未策定 | ・白虎町仮設住宅解体工事 | 7,223 |
| 4145 | 郡山機械格納庫 | 建設部道路維持課 | 事後保全 | | 未策定 | ・電動シャッター修理工事 | 495 |
| 2091 | 鶴城小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・校舎西側身障者駐車場区画線新設工事 | 85 |
| 2092 | 城北小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・仮設渡り廊下外解体等工事 | 4,218 |
| 2095 | 謹教小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・管理棟家庭科室系統給水加圧ポンプ改修工事 ・温水ボイラーマイコンコントローラーその他改修工事 ・職員室電気時計設備改修工事 ・南棟2階男子便所洋便器新設工事 | 1,731 |
| 2096 | 日新小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・東棟1階女子便所洋便器新設工事 | 445 |
| 2097 | 一箕小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・南棟耐震補強工事 ・南棟耐震補強機械設備工事 ・南棟耐震補強電気設備工事 ・電話設備改修工事 ・ボイラー室煙突改修工事 | 93,955 |
| 2099 | 永和小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・特別支援教室網戸設置工事 | 94 |
| 2101 | 門田小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・外構整備工事 ・浄化槽制御盤改修工事 | 16,992 |
| 2102 | 城南小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・児童昇降口床改修工事 ・校庭遊具撤去工事 | 766 |
| 2115 | 第二中学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・体育館アリーナ照明器具改修工事 ・温水ボイラーオイルポンプ改修工事 | 557 |
| 2116 | 第三中学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・1年1組教室外黒板塗装工事 ・温水ボイラーダンパーモーターその他改修工事 | 626 |
| 2117 | 第四中学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・ボイラー室煙突改修工事 | 414 |
| 2118 | 第五中学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・中央棟耐震補強工事 ・中央棟耐震補強電気設備工事 ・浄化槽ブロワーポンプ改修工事 | 29,356 |
| 2119 | 第六中学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・校舎3階女子便所洋便器新設工事 | 406 |
| 2120 | 湊中学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・校舎便所建具改修工事 | 186 |

| 施設番号 | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 主な工事内容 | 決算額（千円） |
|--------|---------------|-----------------|------|-------|------------|-----------------------------------|---------|
| 2121 | 一箕中学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・体育館アリーナ南側倉庫鉄扉改修工事 | 352 |
| 2123 | 湊小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・温水ボイラー抽気ポンプその他改修工事 ・体育館軒天改修工事 | 767 |
| 3055 | 荒館小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・暖房補充水管その他改修工事 | 495 |
| 3056 | 川南小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・前庭井戸ポンプ改修工事 ・浄化槽No.2ブロウ改修工事 | 631 |
| 5415 | 河東学園小学校 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・冷温水発生機缶体部改修工事 | 490 |
| - | その他 | 教育委員会教育総務課 | 事後保全 | | 未策定 | ・小・中学校空調設備整備事業 | 782,694 |
| 2092 | 城北小学校 | 教育委員会学校教育課 | 事後保全 | | 未策定 | ・給食室食洗機系統給湯ユニット改修工事 | 495 |
| 2094 | 城西小学校 | 教育委員会学校教育課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・プール循環ポンプ改修工事 | 481 |
| 2095 | 謹教小学校 | 教育委員会学校教育課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・フェンス等塗装工事 | 2,456 |
| 2100 | 神指小学校 | 教育委員会学校教育課 | 事後保全 | | 未策定 | ・校地東側給水本管改修工事 | 491 |
| 2105.2 | 小金井地区学校給食センター | 教育委員会学校教育課 | 事後保全 | | 未策定 | ・食洗機系統給湯器改修工事 | 499 |
| 2119 | 第六中学校 | 教育委員会学校教育課 | 事後保全 | | 未策定 | ・プール排水バルブ改修工事 | 492 |
| 2119 | 第六中学校・大戸中学校 | 教育委員会学校教育課 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・プール循環ポンプ改修工事 | 1,228 |
| 4137 | 河東地区学校給食センター | 教育委員会河東地区学校給食セ | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・トイレ洋式化工事 | 2,456 |
| 5400 | 会津若松学校給食センター | 教育委員会会津若松学校給食セ | 事後保全 | | 未策定 | ・電動二方弁取替工事 | 968 |
| 6085 | 歴史資料センター | 教育委員会文化課 | 事後保全 | | 未策定 | ・雨漏対策工事 | 500 |
| 3065 | 小松原多目的運動場 | 教育委員会スポーツ推進課 | 事後保全 | | 未策定 | ・トイレ改修工事 | 10,802 |
| 2144 | 中央公民館神指分館 | 教育委員会生涯学習総合センター | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・湯沸室改修工事 | 933 |
| 5466 | 生涯学習総合センター | 教育委員会生涯学習総合センター | 事後保全 | | - | ・多目的ホール前室換気設備改修工事 | 237 |
| 2145 | 北公民館 | 教育委員会北公民館 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・受電設備高圧ケーブル改修工事 ・1階女子トイレ改修工事 | 2,717 |
| 2146 | 南公民館 | 教育委員会南公民館 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・日本間畳表替工事 ・電話設備改修工事 | 783 |
| 2148 | 一箕公民館 | 教育委員会一箕公民館 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・1階多目的トイレ改修工事 ・玄関フロアヒンジドア改修工事 | 1,804 |
| 2149 | 東公民館 | 教育委員会東公民館 | 事後保全 | ○ | 未策定 | ・1階女子トイレ改修工事 | 1,947 |

| 施設番号 | 施設名 | 所属名称 | 保全種類 | 基金の活用 | 実施計画上の整備予定 | 主な工事内容 | 決算額（千円） |
|------------------------|-----|------|------------|-----------------|------------|--------|------------------|
| 事後保全事業費合計（千円） | | | | | | | 1,042,833 |
| 事後保全事業数 | | | 78 | | | | |
| 事業総数（計画保全＋事後保全） | | | 116 | 総事業費（千円） | | | 2,898,766 |