

令和7年度(4月～8月分) 工事制限付一般競争入札 不調不落案件

No.	工事番号	工事名	工種	地域要件	開札日	予定価格 (税込)	調査基準価格 又は最低制限 価格 (税込)	最低 入札金額 (税込) B	入札率 (%)	入札参加 申込者数	うち 辞退	うち 失格	うち 無効	工事担当課	区分	事由	対応	結果
1	s302	宝町マンホールポンプ場制御盤修理工事	電気通信	市内・準市内	5月15日	2,211,000	-	-	-	0	0	0	0	下水道施設課	応札なし		再公告(工期見直し)	落札(一覧表No.72)
2	692	西荒川橋橋梁補修工事	土木一式	市内	5月22日	9,515,000	8,347,700	8,262,100	86.8%	1	0	1	0	道路課	失格・無効等(全者失格)	入札参加者1者が最低制限価格を下回り失格となったため	再公告(枠拡大)	落札(一覧表No.8)
3	997	防災行政無線等設置工事	電気通信	市内・準市内・県内	7月22日	521,268,000	-	-	-	0	0	0	0	都市計画課	応札なし ※総合評価方式		再公告(総合評価方式を適用せず)	落札(9/22契約のため、本日の一覧表には未掲載。)
4	1206	門田小学校トイレ洋式化工事	建築一式	市内	7月2日	11,484,000	10,517,567	10,473,100	91.2%	3	1	2	0	公共施設管理課	失格・無効等(全者失格)	入札参加者全者が最低制限価格を下回り失格となったため	再公告	落札(一覧表No.29)
5	s119	八幡配水池屋根防水更新工事	防水	市内・準市内	7月16日	11,594,000	10,659,086	10,539,100	90.9%	2	0	2	0	上水道施設課	失格・無効等(全者失格)	入札参加者全者が最低制限価格を下回り失格となったため	再公告	落札(一覧表No.70)
6	1500	生涯学習総合センター非常用発電機修理工事	電気	市内	7月24日	1,496,000	-	-	-	0	0	0	0	公共施設管理課	応札なし		再公告(地域要件拡大)	不調(本表のNo.9に掲載)
7	1417	湊42号橋橋梁補修工事	土木一式	市内	7月24日	27,533,000	24,490,232	24,970,000	90.7%	2	0	0	1	道路課	失格・無効等(落札者なし)	第一落札候補者が提出期限までに調書の提出がなく無効、他の入札参加者が1者であり、予定価格超過のため落札者なし	再公告	不調(本表のNo.10に掲載)
8	s124	老朽管更新事業 東栄町配水管布設替工事	水道施設	市内・準市内	7月31日	25,872,000	-	-	-	0	0	0	0	上水道施設課	応札なし		再公告(設計見直し)	落札(9/19契約のため、本日の一覧表には未掲載。)
9	1626	生涯学習総合センター非常用発電機修理工事	電気	市内・準市内	8月20日	1,441,000	-	-	-	0	0	0	0	公共施設管理課	応札なし		随意契約へ移行	
10	1623	湊42号橋橋梁補修工事	土木一式	市内・準市内	8月27日	27,566,000	-	-	-	0	0	0	0	道路課	応札なし		随意契約へ移行	