

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福島県	会津若松市	若松北部	深川									①	②	③	④
			小見									①・②・③・④			
			高久												
			院内												
		若松北部11	天寧												
			慶山												
			石畑												
			金堀												
			北滝沢												
			郷之原									①	②	③	④
			上居合												
			下居合												
			北柳原												
			下柳原												
			松窪												
		長原													
		柳原													
西城戸															
天満									①	②	③	④			
如来堂									①	②	③	④			
橋本															
東城戸									①・②・③・④						

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
			大野原	①									①	②	③	④
			漆沢	①				①・②・③・④								
			生井	①									①	②	③	④
			稻荷原	①				①・②・③・④								
			高野下	①									①	②	③	④
			強清水	①									①	②	③	④
			熊野堂	①									①	②	③	④
			冬木沢	①				①・②・③・④								完了
			北高野	①									①	②	③	④
			柏原(河)	①				①		②				③		④
			岡田	①									①	②	③	④
			福島	①				①・②・③・④								
			西屋敷	①									①	②	③	④
			大曲	①												
			代田	①									①	②	③	④
			大坪	①									①	②	③	④
			北畑	①									①	②	③	④
			高畑	①									①	②	③	④
			京手	①									①・②			④
			郡山	①									①	②	③	④
			本宮	①				①・②・③・④								完了

147

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの決定手続

注:①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。