

5 契 第 705 号
令和5年8月30日

建設工事入札参加資格登録業者 様

会津若松市長 室井 照平
(公印省略)

猛暑による作業休止を原因とした工期延長について（通知）

このことについて、本市発注工事における熱中症発生防止対策の促進を図るため、県の取組に準じて、猛暑による休止日数を工期に追加することを下記により可能としますので、お知らせいたします。

記

1 内 容

本市発注工事において、猛暑により作業を休止した期間について、工期延長の協議の対象とする。

(1) 対象期間

令和5年7月1日から令和5年9月20日まで

(2) 工期の追加日数

工事日報と、気象庁若松特別地域地方観測所の観測データから、猛暑により作業を休止した日数とする。

2 その他

- ・受注した工事の監督員に協議してください。
- ・本取組は、上記の対象期間に限定して実施するものです。

(事務担当：総務部 契約検査課 工事検査グループ 直通 0242-39-1212)